

Số: /TB-UBND

An Thanh, ngày tháng năm 2023

## THÔNG BÁO

Về phân công nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện  
Dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn Cầu Sỏi,  
xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ

Thực hiện Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sỏi xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ

Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/UBND ngày 01/11/2023 của Ủy ban nhân dân xã An Thanh về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn Cầu Sỏi, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ.

Để nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Xây dựng tuyến kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sỏi từ điểm K0 (nối tiếp với mái kè đầu cầu Sỏi) đến K0+626 (ngã tư cầu Quán) với tổng chiều dài L=626 m kịp tiến độ thi công đề ra. UBND xã thông báo phân công nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn Cầu Sỏi, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ cụ thể như sau:

### 1. Ông Hoàng Tuấn Nhã – Trưởng ban phụ trách chung.

Tổ chức họp triển khai thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn Cầu Sỏi, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban giải phóng mặt bằng.

### 2. Ông Phạm Văn Thiệp – Phó ban phụ trách chung.

Chịu trách nhiệm xử lý trực tiếp các vấn đề có liên quan trong quá trình GPMB triển khai thực hiện dự án. Phối hợp cùng với các thành viên trong Ban GPMB xử lý và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch, tham mưu cho UBND xã giải quyết những vướng mắc khó khăn trong việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với trưởng ban.

### 3. Bà Tăng Thị Xuân - Công chức Văn phòng, thống kê.

Tham mưu cho UBND xã trong việc Ban hành các văn bản thành lập Ban GPMB, Tổ công tác giúp việc. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho các cuộc họp về GPMB.

#### **4. Bà Hoàng Thị Duyên - Công chức Địa chính xây dựng xã.**

Phối hợp lập hồ sơ chuẩn bị các biểu mẫu biên bản; lập Báo cáo xác định diện tích, vị trí, các công trình vật kiến trúc trên đất, diện tích hiến đất của các hộ gia đình. Trực tiếp tại hiện trường và là đầu mối tổng hợp, đôn đốc, báo cáo tiến độ và quản lý hồ sơ, tài liệu, mốc giới giải phóng mặt bằng.

Tham mưu tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo sự phân công nhiệm vụ của Ban giải phóng mặt bằng Tổ chức kiểm kê, kiểm đếm, về tài sản, vật kiến trúc GPMB. Tham mưu cho UBND xã, Ban GPMB xã tổ chức lực lượng hỗ trợ tháo dỡ các công trình của các hộ dân (khi các hộ đề nghị hỗ trợ).

#### **5. Bà Phạm Thị Hoa - Công chức Văn hoá xã hội, đài truyền thanh xã.**

Có trách nhiệm thông tin tuyên truyền thường xuyên kế hoạch, tiến độ giải phóng mặt bằng, những nội dung thực hiện dự án, các hộ dân tiêu biểu trong việc góp đất hiến đất, bàn giao mặt bằng cho dự án.

#### **6. Bà Nguyễn Thị Trang - Công chức Kế toán ngân sách xã.**

Tham mưu, giúp việc cho Ban GPMB những công tác liên quan đến việc GPMB trong lĩnh vực tài chính, hỗ trợ chi phí tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

#### **7. Ông Phạm Như Mực - Bí thư chi bộ, trưởng thôn Thanh Kỳ.**

Có trách nhiệm trực tiếp tham gia các công việc tại hiện trường để tuyên truyền vận động, giúp nhân dân hiến đất, thu dọn tài sản bàn giao mặt bằng để thi công.

#### **8. Ông Nguyễn Đức Huân - Trưởng Công an xã; ông Phạm Như Thủy - Chỉ huy trưởng Quân sự xã.**

Phối hợp chặt chẽ với Ban GPMB xã, sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự cho việc tổ chức, thi công khi có yêu cầu của UBND xã. Bố trí lực lượng tham gia hỗ trợ nhân dân tháo dỡ các công trình trên mặt bằng dự án. Công an xã nắm bắt, điều tra, ngăn chặn, răn đe kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi chống đối lại việc GPMB, phân luồng giao thông khi đơn vị thi công tiến hành triển khai dự án.

#### **9. Ông Phạm Xuân Luận - Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp.**

Bám sát hiện trường, có trách nhiệm điều tiết lượng nước phục vụ thi công xây dựng dự án. Trực tiếp tham gia các công việc tại hiện trường để GPMB bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

### **10. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị đoàn thể**

Thành phần gồm Ban dân vận, MTTQ, đoàn thể, cấp ủy lãnh đạo thôn và các ban, ngành có liên quan của xã:

Có nhiệm vụ phối hợp với Ban giải phóng mặt bằng xã, lãnh đạo các thôn thực hiện tuyên truyền chủ trương, kế hoạch của dự án, vận động các hộ tự tháo dỡ các công trình của gia đình bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công tuyến đường đảm bảo theo tiến độ thời gian, hỗ trợ và vận động hiến đất góp đất và bàn giao mặt bằng.

Tích cực vận động, nhắc nhở các chi hội, đoàn thể ở cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ủng hộ chủ trương của Đảng ủy, UBND xã thực hiện tự GPMB.

Thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thôn, kịp thời phản ánh về tổ công tác, BCD xã để có hướng giải quyết, đảm bảo công tác an ninh trật tự trong quá trình triển khai thực hiện dự án nếu có các vấn đề phát sinh.

**11.** Các thành viên trong ban GPMB căn cứ chức năng nhiệm vụ của cá nhân, tổ chức mình chủ động phối hợp với Ban GPMB triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch; Đề nghị Đảng ủy phân công các đồng chí Đảng ủy viên có trách nhiệm nắm bắt, chỉ đạo chung, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện của Ban GPMB theo tiến độ của Kế hoạch và làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo.

Trên đây là thông báo của UBND xã An Thanh về phân công nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn Cầu Sôi, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ.

Yêu cầu các thành viên nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Ban Thường vụ Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND - MTTQ xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Công an xã, quân sự xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Công chức xã có liên quan;
- Cấp ủy, lãnh đạo thôn Thanh Kỳ;
- Lưu: VP.

**Hoàng Tuấn Nhã**